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Matinlahdentie on 1960-luvun lopussa suunniteltu ja rakennettu yksityistie, joka sijait-
see Tampereen kaupungissa ja Lempäälän kunnassa. Tien alkupäätä on päällystetty noin 
1,3 kilometrin matkalta. Tien alkupää kulkee Hervantajärven rannassa noin 300 metrin 
matkalta ja tällä matkalla on vakavia routaongelmia. Muut tien ongelmat liittyvät lähin-
nä päällysteen iän aiheuttamaan kuluneisuuteen. Kuivatus tiellä toimii kohtalaisesti eikä 
ojissa esiinny lammikoitumista, mutta tierummut ovat tukossa. Työn tarkoitus oli tehdä 
korjaussuunnitelma tiehen, jolla tien nykyiset vauriot saataisiin korjattua ja niiden uu-
siutuminen estettyä.  
 
Tiehen tehtiin tilaajan kanssa vauriokartoitus, jossa käytiin läpi tien ongelmia. Samalla 
analysoitiin, mitkä tekijät mahdollisesti aiheuttavat vaurioita. Tien alkupään rakenteel-
lista kuntoa 400 metrin matkalta selvitettiin tilaajan teettämällä maatutkauksella. Tien 
alkupäästä mitattiin myös maastomalli. 
 
Rakenteet mitoitettiin pahimpiin ongelmakohtiin, joissa mitoittavana tekijänä toimi rou-
ta. Tien alkupäähän 300 metrin matkalle tehtiin pituusleikkaus, paalukohtaiset poikki-
leikkaukset ja tyyppipoikkileikkaukset. Loppupään suunnitelmat tehtiin tyyppipoikki-
leikkaustasoisina. Koko suunnitteluosuudelle laadittiin suunnitelmakartat. Suunnitel-
miin kuuluivat myös kustannusarvioiden ja määräluetteloiden laatiminen. Alkuperäise-
nä tarkoituksena oli tehdä yksi korjaussuunnitelma tiehen, mutta tilaaja toivoi tiehoito-
kunnan kokouksessa, että tehtäisiin myös vaihtoehtoisia suunnitelmia ja niihin kustan-
nusarvioita, joita he voisivat esittää tiekunnalle. 
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Matinlahdentie is a private road that has been planned and constructed in 1960s. It is 
located in the city of Tampere and Lempäälä. The road is paved from the start about 1,3 
kilometres. Road locates on the side of Hervanta-lake about 300 metres from the start 
and this part of the road is having serious frost damages. The other problems are mainly 
related to the old age of the pavement. Drainage in the road is working as intended. 
There are no visible puddles in the trenches but the culverts are blocked. 
 
 
The damages of the road were analysed with the client of the work. At the same time we 
also investigated what caused the damage to the road. Client also ordered survey and 
analysis of the bearing course and where the bedrock locates. Survey was started from 
the beginning of the road for 400 metres and survey was executed with ground-
penetrating radar. Terrain model was measured from the start of the road for 400 metres. 
 
 
Bearing course was designed to prevent the frost damage in the areas where the frost 
damage was appearing. Following plans were made to the road from the starting point 
to 310 meters: longitudinal profile, cross sections with ten meters interval and standard 
cross section. Rest of the plans were standard cross sections. Layout plan was made to 
cover all of the design part of the road. Making cost estimate and bill of quantities was 
also part of the ordered work. Original plan was to make a one restoration plan to cover 
all of the road. Client suggested in the first meeting that we should make alternative 
plans and cost estimates that they can present to the road maintenance association. 
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1 JOHDANTO 
 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä Matinlahdentien alkupään päällystetylle 
osuudelle korjaussuunnitelma. Matinlahdentie on yksityistie, joka sijaitsee Tampereen 
ja Lempäälän kunnassa. Tien nykyinen päällyste on öljysoraa ja soratien pinnoitetta. 
Tien leveys vaihtelee 5,5 metristä 6,5 metriin ja päällystettyä osuutta tiestä on noin 1,3 
kilometriä. Työn tavoite oli tehdä tiehen korjaussuunnitelma, johon kuului työselostus, 
suunnitelmakartta, pituusleikkaus tien alkuosuudesta, tyyppipoikkileikkaukset eri kor-
jausvaihtoehdoista, paalukohtaiset poikkileikkaukset tien alkuosuudesta, määräluettelo 
ja kustannusarvio. 
 
Työssä analysoitiin Matinlahdentien alkuosan vaurioitumissyyt ja laadittiin niiden pe-
rusteella korjaussuunnitelma, joka sisälsi myös kustannusarvion. Kustannusarvioita ei 
esitetä opinnäytetyössä tilaajan toivomuksesta. Korjaussuunnitelmat tehtiin Tampereen 
ammattikorkeakoulussa Autocad- ja Novapoint-ohjelmia käyttäen. Kustannusarvio teh-
tiin Fore-ohjelmalla. 
 
Liittymiä ja liittymärumpuja ei otettu suunnittelussa huomioon, koska niihin ei saa val-
tiolta tai kunnalta rahallista tukea rakentamiseen. Pysty- ja vaakageometriaa ei myös-
kään paranneta, mutta ne tulevat parantumaan suunniteltujen toimenpiteiden johdosta. 
Tiealue pysyy samana, joka myös rajoitti suunniteltuja toimenpiteitä. 
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2 MATINLAHDENTIE 
 
2.1 Matinlahdentien sijainti 
 
Matinlahdentie on yksityistie, joka sijaitsee Tampereen ja Lempäälän kunnissa. Tietä on 
päällystetty noin 1,3 kilometriä tien alkupäästä Tampereen puolella. Matinlahdentie 
liittyy alkupäästään Vanhaan Hervannantiehen, josta on yhteys seututielle 309, Ruskon-
tiehen. Tietä hallinnoi Matinlahdentien tiekunta. Matinlahdentien sijainti on esitetty 
kuvassa yksi. 
 
 
KUVA 1. Matinlahdentien sijainti (Paikkatietoikkuna) 
 
 
2.2 Kuntokartoitus 
 
Maastoinventointia tehdessään asiantuntija näkee vaurioitumisen luonteen ja syy-
yhteyden yhtäaikaisesti, esimerkiksi paha reunapainuma jyrkkäluiskaisella osuudella. 
Esiselvitysvaiheessa maastoinventoinnin tarkoituksena on tehdä tielle jaksotus ongel-
mien laadun suhteen ja tehdä päätökset siitä, voidaanko tielle tehdä pelkkä uudelleen 
päällystys vai tarvitaanko kevyt parantaminen, raskas parantaminen tai uudelleen raken-
taminen sekä miten hanketta viedään eteenpäin. Tarkoituksena on myös alustavasti ar-
vioida vaurioitumisen syitä. Toimenpidetarpeita määritettäessä inventointi sisältää jak-
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sotuksen lisäksi yksittäisten korjattavien vaurioiden yksilöinnin ja tarkan sijainnin mit-
tauksen. (Rakenteen parantamisen suunnittelu. 2005, 25.) 
 
Matinlahdentien maastokatselmus tehtiin 30.5.2014. Paikalla olivat opinnäytetyön tekijä 
Olli Halme, Matinlahdentien tiehoitokunnasta Tero Laurila ja Erkki Salopino sekä 
opinnäytetyön ohjaaja Anne Kasari. Maastokatselmus suoritettiin autolla ajaen Matin-
lahdentien päällystetty osuus. Maastokatselmuksessa tienhoitokunnan jäsenet kertoivat 
oman näkemyksensä, mistä tien huono kunto mahdollisesti johtuu. Samalla käytiin läpi 
miten tie on rakennettu. Tiehoitokunta toimitti myös tien vanhat rakennussuunnitelmat. 
 
Kuntokartoituksessa kävi ilmi, että tien alkuosa noin 300 – 400 metriltä on pahasti rou-
tinut. Paalutuksen suunnassa tie rajautuu oikealta puolelta kallioon ja vasemmalta puo-
lelta routivaan saveen tai silttiin sekä järveen. Routimisongelma voidaan olettaa johtu-
van tierakenteeseen pääsevästä vedestä sekä pohjamaan erilaisista routimisturpoamisis-
ta. Hervantajärven vedenpinnan taso ja Matinlahdentien tasausviivan välinen ero on 
joissain kohdissa vain 1,2 metriä, joten voidaan olettaa, että tierakenteeseen pääsee nou-
semaan vettä, etenkin kun maalajeina on järven puolella savi tai siltti. Oikealla puolella 
oleva kallio on voimakkaasti sivusuunnassa tiehen päin viettävä ja kallion ruhjeista pää-
see virtaamaan vettä tierakenteeseen. Routavauriot näkyvät kuvassa kaksi. 
 
 
KUVA 2. Tien alkuosuudella oleva routavaurio (Anne Kasari 2014) 
 
Paaluvälillä 900 – 960 (Liite ?) tie sijaitsee mäen päällä ja pohjamaana on kallio. Siellä 
esiintyy myös epätasaista routimista, koska vesi ei pääse valumaan mihinkään mäen 
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päältä vaan jää makaamaan sinne. Sivuojissa kallio nousee ylös ja estää veden valumi-
sen mäen päältä. Routavaurioita mäen päältä näkyy kuvassa kolme. 
 
 
 
KUVA 3. Paaluvälillä 900 - 960 olevia routavaurioita (Olli Halme 2014) 
 
Paaluvälillä 1140 – 1190 tiessä esiintyy leveitä halkeamia. Muut tien ongelmat liittyvät 
lähinnä päällysteen vanhaan ikään, josta on seurannut reikiintymistä, ja tien pinnan 
muodosta on tullut epätasainen. Kuva neljä havainnollistaa tätä. 
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KUVA 4. Päällysteen vanhaniän tuomaa epätasaisuutta (Olli Halme 2014) 
 
Kuivatus on pääosin tiellä kunnossa, ojissa ei ollut havaittavissa veden lammikoitumis-
ta. Suunnitteluosuudella on kolme betonista päätierumpua, jotka kaikki ovat tukossa, 
kuten kuvista 5,6 ja 7 näkee. Ojat ovat pääosin hyvässä kunnossa. Liittymärummut ovat 
huonossa kunnossa, mutta niitä ei tässä suunnittelussa oteta huomioon. 
 
 
KUVA 5. Paalutuksen suunnassa oleva 1. tierumpu (Olli Halme 2014) 
 
10 
 
 
KUVA 6. Paalutuksen suunnassa oleva 2. tierumpu (Olli Halme 2014) 
 
 
KUVA 7. Paalutuksen suunnassa oleva 3. tierumpu (Olli Halme 2014) 
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3 SUUNNITTELU 
 
 
3.1 Tavoitteet 
 
Korjaussuunnitelman tarkoituksena oli suunnitella Matinlahdentien suunnitteluosuus 
siten, että tie on hyväkuntoinen ja kestävä korjauksen jälkeen. Tilaaja halusi, että paalu-
välin 0 – 310 tieosuus suunniteltaisiin kuusi metriä leveäksi ja muilta osin 5,5 metriä 
leveäksi. Pientareen leveydeksi sovittiin 0,25 metriä ja päällysteeksi pehmeä asfalttibe-
toni. 
 
Matinlahdentien pysty- tai vaakageometriaa ei paranneta. Pystygeometria tulee kuiten-
kin parantumaan suunniteltujen toimenpiteiden johdosta. 
 
 
3.2 Normit ja lähtötiedot 
 
Opinnäytetyössä tehdyt suunnitelmat perustuvat InfraRYL 2010 ja Asfalttinormit 2011 
esitettyihin teknisiin vaatimuksiin. Suunnitelmissa esitetyt määrät on laskettu Infra 2006 
määrämittausohjeen mukaan. 
 
Lähtötietoina suunnittelussa olivat vanhat rakennussuunnitelmat, maatutkaus ja tien 
alkuosuudesta, paaluväliltä 0 – 365, tehty maastomalli. Vanhat rakennussuunnitelmat 
oli tehty vuosina 1961 – 1963 ja niiden perusteella tie oli rakennettu. Vanhan suunni-
telman mukaan tiehen oli rakennettu 50 – 80 senttimetrin rakennekerrokset, joihin sisäl-
tyi myös kulutuskerros. 
 
3.2.1 Maatutkaus 
 
Maatutkaluotauksen avulla selvitetään kerrosrakenne, eri kerrosten paksuus, pohjamaan 
vaihtelu (erityisesti turve ja kallio), kerrosrajojen tasaisuus, eri kerrosten suhteellinen 
kosteuspitoisuus. Mittausten tilausvaiheessa on tärkeää selvittää, mitä tietoja luotauksen 
avulla haetaan, jotta käytettävä mittausantennin taajuus, mittauslinjat sekä mittausten 
ajankohta palvelevat mahdollisimman tarkoin oikeanlaisen datan saamista. (Rakenteen 
parantamisen suunnittelu. 2005, 32.) 
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Roadscanners Oy teki kohteeseen maatutkauksen sekä sen tulkinnan. Kuvassa 8 on ote 
maatutkauksesta ja sen tulkinnasta. Tässä kohteessa maatutkauksen avulla haluttiin sel-
vittää rakennekerrosten paksuus ja kallionpinnan sijainti. Maatutkaus tehtiin Matinlah-
dentien alkupäästä noin 400 metrin matkalle. Tutkaus tulkittiin ilman referenssitietoja 
tai – kairauksia. Aineistosta arvioitu kallion pinnan taso on tulkittu katkoviivalla eli 
näkyvä rajapinta oli heikko. Kantavan kerroksen rajapinta oli paikoin heikko. Rakenteen 
alapinnan heijaste oli koko matkalla vahva. (Roadscanners 2014) 
 
 
KUVA 8. Roadscanners Oy maatutkaus ja tulkinta (Roadscanners 2014) 
 
3.2.2 Maastomalli 
 
Ahtaissa paikoissa, esimerkiksi pihan rajautuessa tiehen, pitää tehdä maastomittauksia. 
Kuvassa 9 näkyy ahdas kohta kiinteistön kuusiaidasta johtuen. Mittaukset ovat oleelli-
sia, kun kuivatusjärjestelyt ja luiskakaltevuudet on suunniteltava tarkasti. Minimissään 
tehdään poikkileikkausvaaituksia, tarvittaessa maastomallimittaukset. Maastomallimit-
tauksissa noudatetaan kaavoitusmittausohjeita ja Tiehallinnon maastomallimittausohjei-
ta. (Rakenteen parantamista edeltävät tutkimukset ja suunnitelmat. 2008, 35.) 
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KUVA 9. Ahdaspaikka suunniteosuudella (Olli Halme 2014) 
 
Maastomalli mitattiin Tampereen Ammattikorkeakoulun toimesta syksyllä 2013, josta 
osa näkyy kuvassa 10. Maastomallia mitattiin noin 365 metrin matkalta tien alkupäästä. 
Se rajautui paalutuksen suunnassa tien vasemmalta puolella Hervantajärveen ja oikealta 
puolelta noin 10 – 20 metrin päähän tien ojasta. 
 
 
KUVA 10. Maastomalli 3D-Win-ohjelmassa 
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Maastomalliin oli mitattu tien keskilinja, päällysteen reunat, ojan taiteviivat, päätie-
rummut, Hervantajärven rantaviivaa, sähkötolpat ja kiinteistön kuusiaitaa. Mitattuun 
maastomalliin jouduttiin tekemään Helmert-muunnos, jolla saatiin maastomalli samaan 
koordinaattijärjestelmään pohjakarttojen kanssa, koska maastomallia mitattaessa satel-
liittipaikantimet eivät ottaneet vastaan GK-24:n uutta pitkää Y-koordinaattia.  
 
Tampereen kaupunki ja Lempäälän kunta toimittivat työhön pohjakartat dwg-muodossa 
ja niiden koordinaattijärjestelmät olivat ETRS-GK24 ja korkeusjärjestelmä N2000. 
 
 
3.3 Suunnitelmat 
 
Kohde jaksotetaan rakenteen kunnon suhteen yhtenäisiin osuuksiin, joille valitaan toi-
menpiteet. Valinnassa tulee pyrkiä parhaaseen mahdolliseen tekniseen ja taloudelliseen 
ratkaisuun ottaen huomioon ne tavoitteet, mistä tilaajan kanssa on työn aikana sovittu. 
(Rakenteen parantamista edeltävät tutkimukset ja suunnitelmat. 2008, 36.) 
 
Suunnitelmien tekeminen alkoi syksyllä 2014 tyyppipoikkileikkauksilla. Kuvassa 11 
tyyppipoikkileikkaukset Autocad-ohjelmassa. Tilaajan kanssa oli sovittu, että aloituspa-
laverin lisäksi pidetään myös yksi yhteinen palaveri, jossa esitetään alustavat korjaus-
toimenpiteet. Tilaajan kanssa sovittiin, että paaluväliltä 0 – 310 tehdään tyyppipoikki-
leikkaukset, pituusleikkaus ja paalukohtaiset poikkileikkaukset ja muilta osin suunni-
telmiksi riittävät tyyppipoikkileikkaukset. Koko suunnittelu osuudelle tehtiin suunni-
telmakartat, määräluettelot ja kustannusarviot. 
 
Suunnitteluosuus jaksotettiin paalujen avulla eri toimenpiteisiin. Paaluvälille 0 – 310 
toimenpiteeksi suunniteltiin syväsalaojarakenne, jolla olisi estetty veden nouseminen ja 
kallion ruhjeista virtaaminen tierakenteeseen. Tästä ratkaisusta jouduttiin kuitenkin luo-
pumaan. Jos sitä olisi käytetty, olisi tien alkupään pystygeometriaa jouduttu nostamaan, 
koska Hervantajärven vedenpinnan korkeus ja Matinlahdentien tasausviivan erot ovat 
liian pienet. Tästä olisi seurannut tiealueen leviäminen, suuret määrät louhintaa ja säh-
köpylväiden siirtoja. Rakenneratkaisu vaihdettiin kapillaarikatkoon ja EPS-
routaeristykseen (Liite 3). Tällä ratkaisulla rakennetta saatiin ohuemmaksi eikä pysty-
geometriaa tarvinnut muuttaa. Paaluvälillä 310 – 900 rakenteeksi päätettiin pinnan muo-
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toilu murskeella ja päällystäminen (Liite 4), koska tällä osuudella ei ollut muita vaurioi-
ta kuin päällysteen ikääntymisestä johtuvat ongelmat. Tätä rakenneratkaisua käytettiin 
suunnitellussa perustoimenpiteenä. Paaluvälille 900 – 960, jossa ongelmana oli huleve-
sien jääminen mäen päällä tierakenteeseen, suunniteltiin EPS-routaeriste rakenne (Liite 
5). Tällä ratkaisulla pyritään estämään painanteisiin jäävän veden jäätyminen ja siitä 
aiheuttavaa epätasaista routimista. Paaluvälillä 960 – 1140 käytettiin perustoimenpidet-
tä. Paaluvälille 1140 – 1190 suunniteltiin teräsverkkorakenne (Liite 6), joka estäisi tie-
hen tulleiden leveiden halkeamien uusiutumisen. Paaluvälillä 1190 – 1300 käytettiin 
perustoimenpidettä. Avo-ojat puhdistetaan koko tien suunnitellulta osuudelta jokaisessa 
vaihtoehdossa. 
 
 
KUVA 11. Tyyppipoikkileikkauksia AutoCad-ohjelmassa 
 
Tilaajan toimesta myös eri päällysteitä harkittiin, mutta päädyttiin kuitenkin PAB-
päällysteeseen. PAB-päällyste oli hinnaltaan ja ominaisuuksiltaan kohteeseen toimivin 
ratkaisu. Tien liikennemäärä on arvioitu olevan 150 – 600 ajoneuvoa / vuorokausi ja 
tiellä on myös vähän raskasta liikennettä. 
 
Tien alkupään suunnitelmat tehtiin Novapoint-ohjelmalla, jotka näkyvät kuvassa 12. 
Suunnittelussa käytettiin apuna mitattua maastomallia. Novapointilla tehtiin pituusleik-
kaukset (Liite 2), paalukohtaiset poikkileikkaukset (Liite 19) ja suunnitelmakartat (Liite 
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1). Tyyppipoikkileikkaukset (Liitteet 3–18) tehtiin Autocad 2014-ohjelmalla. Suunni-
telmista tehtiin suunnitelmaselostus (Liite 31). 
 
 
KUVA 12. Suunnitelmat Autocadissa 
 
 
3.4 Kustannusarviot ja määräluettelot 
 
Kustannusarviot ja määräluettelot (Liitteet 22–30) tehtiin Fore-ohjelmistolla. Kustan-
nusarvioita ei esitetä opinnäytetyössä tilaajan toivomuksesta. Maastomallista, joka oli 
viety Novapoint-ohjelmaan, mitattiin päällysteen poiston määrä sekä leikkaus- ja täyt-
tömäärät tien alkuosuudelta. Tyyppipoikkileikkauksista mitattiin Autocadin avulla pääl-
lysteen poiston määrä sekä leikkaus- ja täyttömäärät tien loppuosuudesta. Fore-
ohjelmistossa käytettiin Rola-ohjelmaa, jolla saatiin aikaan helposti verrattavia kustan-
nusarvioita ja määräluetteloita. 
 
Alkuperäisen suunnitelman kustannusarvion suurus oli noin 290 000 euroa. Halvin 
vaihtoehto oli paaluvälien 0 – 310 ja 900 – 960 pinnoitteen uusiminen massapintaukse-
na. Tämän vaihtoehdon hinta oli noin 45 000 euroa. Muiden vaihtoehtoisten suunnitel-
mien suuruusluokka oli välillä 50 000 euroa – 190 000 euroa. Suurimmat kustannuserät 
syntyivät routaeriste rakenteista ja päällystämisestä. Rola-ohjelma antoi hyvin korkean 
hinnan asfalttipäällysteen poistamiselle noin 15 e/m2tr. Tämä yksikköhinta laskettiin 
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itse ja muutettiin kustannusarvioon 1,90 e/m2tr. Myös avo-ojan puhdistamisen hinta 
laskettiin itse ja yksikköhinnaksi saatiin 1 e/m. 
 
 
3.5 Suunnitelmien esittely 
 
Alustava suunnitelma esitettiin tienhoitokunnalle tiehoitokunnan kokouksessa perjan-
taina 5.12.2014. Kokouksessa käytiin läpi kaikki siihen mennessä tehdyt suunnitelmat, 
joita olivat alustavat tyyppipoikkileikkaukset, osa paalukohtaisista poikkileikkauksista, 
pituusleikkaus ja kustannusarvio. 
 
Tiehoitokunta toivoi enemmän vaihtoehtoja suunnitelmiin, joita he voisivat esittää tie-
kunnalle, koska kustannukset olivat korkeat esitetyssä suunnitelmassa.  
Vaihtoehtoiset suunnitelmat olivat: 
 
1. Esitetty suunnitelma koko tielle. 
2. Paaluvälit 0 – 310 ja 900 – 960 tehtäisiin suunnitelmien mukaan ja näistä kus-
tannusarvio. Muut toimenpiteet jätetään tulevaisuuteen. 
3. Paaluväliltä 0 – 310 ja 900 – 960 poistetaan vanha päällyste, tasataan alusta ja 
tehdään uusi päällyste. Suunnitelma ja kustannusarvio. 
4. Koko tien suunnitellulta osuudelta poistetaan vanha päällyste, tasataan alusta ja 
tehdään uusi päällyste. Suunnitelmat ja kustannusarvio. 
5. Tie muutetaan sorapintaiseksi. Suunnitelmat ja kustannusarvio. 
 
Vaihtoehtoiset suunnitelmat tehtiin tyyppipoikkileikkauksina ja niistä mitattiin määrät 
kustannusarvioihin ja määräluetteloihin. Vaihtoehtoiset suunnitelmat ja niiden kustan-
nusarviot esitettiin tiehoitokunnalle 22.12.2014 pidetyssä tienhoitokunnan kokouksessa. 
18 
 
4 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
 
Opinnäytetyössä tehtiin Matinlahdentien päällystetylle osuudelle korjaussuunnitelma. 
Korjaussuunnitelman tavoitteena oli suunnitella tiestä hyväkuntoinen ja kestävä. Muita 
tavoitteita olivat työn valmistuminen ajallaan ja suunnitelmien toteutuskelpoisuus. Työ-
tä lähdettiin suunnittelemaan yhtenä kokonaisuutena, jossa tehtävät toimenpiteet jaettiin 
suunnitteluosuudelle paalutuksen avulla. Työstä tehtiin aluksi vain yksi kustannusarvio 
koko suunnitteluosuudelle, mutta ensimmäisen tienhoitokunnan kokouksen jälkeen teh-
tiin vaihtoehtoisia suunnitelmia ja niihin kustannusarviot.  
 
Tien alkupää on huonossa kunnossa routaongelmien takia ja sille tulee tehdä jotain, en-
nen kuin tiestä tulee ajokelvoton. Koska koko tien kerralla parantaminen tulisi maksa-
maan luultavasti liikaa tiekunnalle, tehtiin vaihtoehtoisia suunnitelmia. Näin toimittiin, 
jotta mahdolliset korjaustoimenpiteet eivät kaatuisi liian korkeaan hintaan tiekunnassa. 
 
Tien alkupään korjaaminen on kallein osuus. Vaihtoehdoilla yksi ja kaksi tien alkupää 
saataisiin kunnolla kuntoon, mutta muilla vaihtoehdoilla routaongelmat saattavat tulla 
heti takaisin. 
 
Määrien laskennassa jouduttiin tekemään oletuksia, koska kohteeseen ei ollut tehty kai-
raustutkimuksia. Pelkällä maatutkauksella arvioitiin kallion pinta ja kalliosta aiheutuva 
louhintamäärä. Louhintamäärät arvioitiin yläkanttiin, jotta rakentamisaikana kustannuk-
set eivät yllättäisi suuruudellaan. Maaleikkaus määrät laskettiin maastomallista ja tyyp-
pipoikkileikkauksista. Maastomallista saatiin tarkkoja leikkausmääriä, mutta tyyppi-
poikkileikkauksista määrät ovat teoreettisia. Näistä syistä kustannusarvio voi olla hie-
man yläkanttiin laskettu. Tämä on tehty tarkoituksella, jotta rakentamisaikana työ ei 
kaadu kustannuksiin. Täyttömäärät on laskettu poikkileikkauksista ja niiden paikkaansa 
pitävyys on tarkkaa. Jos korjaustoimenpiteitä ei aloiteta lähivuosina vaan niitä venyte-
tään tulevaisuuteen, voi kustannusarvion paikkaansa pitävyys muuttua. Tähän vaikutta-
vat muun muassa öljyn ja materiaalien hinnanmuutokset.  
 
Työn tavoitteet saavutettiin. Työ palautettiin tilaajan kanssa sovittuna päivämääränä ja 
tilaaja hyväksyi suunnitelmat toimenpiteineen.  
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Pvm
Mittakaava
Pvm
Piir.nro
Matinlahdentien korjaussuunnitelma
Merkki
????????????????????
Hankkeen nimi
Muutos Pvm Suunn. Tark.
PAALUKOHTAISET_POIKKILEIKKAUKSET
2.12.2014 PVM2
1:200
Olli Halme
Suunnittelija
3 3
2,75 2,75
3 3
2,75 2,75
Tierekisteritunnus
Pvm
Mittakaava
Pvm
Piir.nro
Matinlahdentien korjaussuunnitelma
Merkki
????????????????????
Hankkeen nimi
Muutos Pvm Suunn. Tark.
PAALUKOHTAISET_POIKKILEIKKAUKSET
2.12.2014 PVM2
1:200
Olli Halme
Suunnittelija
3 3
2,75 2,75
Tunniste Rakennusosa Yks. Määrä
1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet
1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat
1130 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat järjestelmät
1131 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat järjestelmät
1131 Putkijohdon purku, betoniputket, pienet määrät ( kuljetus < 5 km ) mtr      20
Rumpujen purku
1140 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet
1142 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet
1142 Vanhojen rakennekerrosten poistaminen ja vienti läjitysalueelle m3ktr     2 450
Voi sisältää pieniä määriä pohjamaata
1142 Vanhojen rakennekerrosten poistaminen ja vienti luiskatäyttöihin m3rtr      242
1142.1 +kuljetuksen lisäkustannus (1-2 km), poistettavat rakennekerrokset ja vienti 
luiskatäyttöihin
m3ktr      242
Luiskatäyttöihin
1142.1 +kuljetuksen lisäkustannus (2-3 km), poistettavat rakennekerrokset ja 
penkereet
m3ktr     2 450
Läjitysalueelle
1150 Poistettavat päällysrakenteet
1151 Poistettavat päällysrakenteet
1151 Asfalttipäällysteen poisto, kaatopaikalle ( kuljetus < 15 km ) m2tr     7 150
Yksikköhinta laskettu itse, ei ROLAsta
1400 Pohjarakenteet
1420 Suojaukset ja eristykset
1421 Suojaukset ja eristykset
1421 EPS-routaeristys ( 100 mm ) ( kuljetus < 10 km ) m2tr     2 705
1430 Kuivatusrakenteet
1433 Kuivatusrakenteet
1433.1 Avo-ojan puhdistaminen m     1 860
1434 Kuivatusrakenteet
1434 Tierummun puhdistus (miesvoimin) m      15
1434.3 Muovinen putkirumpu 315 mm mtr      20
MÄÄRÄLUETTELO
Projekti: Matinlahdentie
Laskelma: Matinlahdentie, vaihtoehto 1, alkuperäisten suunnitelmien mukaan
Työnumero: 1
Hankkeen tyyppi: Investointi
Dokumentin luoja: Olli Halme
Dokumentin omistaja: Olli Halme
Viimeinen muokkaaja: Olli Halme
Raportoija: Olli Halme
Asiakas: Matinlahdentien tiehoitokunta
Projektipäällikkö:
Hankkeen sijainti:    Tampere
Päivämäärä: 9.2.2015
Koko laskelma
Sivu 1 / 3
Tunniste Rakennusosa Yks. Määrä
1600 Maaleikkaukset ja -kaivannot
1620 Maakaivannot
1622 Maakaivannot
1622 Rumpukaivannon kaivu, määrät pieniä m3ktr      22
1700 Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit
1710 Kallioavoleikkaukset
1711 Kallioavoleikkaukset
1711 Kallioavoleikkaus, erittelemätön, pieni määrä (< 5000 m2) m2      6
Sisältää mahdolliset lohkareet tien alla
1711.1 +kuljetuksen lisäkustannus (3-5 km), kallioavoleikkaus erittelemätön m3ktr      6
1720 Kalliokanaalit, -kuopat ja -syvennykset
1721 Kalliokanaalit, -kuopat ja -syvennykset
1721 Kalliokanaali, neliölouhinta < 1m m2tr      195
1721.1 +kuljetuksen lisäkustannus (3-5 km), kalliokanaalit m3ktr      195
1800 Penkereet, maapadot ja täytöt
1830 Kaivantojen täytöt
1831 Kaivantojen täytöt
1831 Asennusalusta murskeesta (tasauskerros) m3rtr      5
Rumpujen arina
1835 Kaivantojen täytöt
1835 Ympärystäyttö murskeella m3rtr      10
Rumpujen ympärystäyttö
1835.1 +kuljetuksen lisäkustannus (15-20 km), ympärystäytöt m3rtr      10
Rumpujen ympärystäyttö
2000 Päällys- ja pintarakenteet
2100 Päällysrakenteen osat ja radan alusrakennekerrokset
2110 Suodatinrakenteet
2111 Suodatinrakenteet
2111 Suodatinkerros hiekasta (alle 2500 m3rtr) m3rtr      280
Routalevyjen asennusalusta
2111 Kapillaarikatko suodatinrakenteena (alle 2500 m3rtr) m3rtr      499
Materiaali KaM 6/32
2111.1 +kuljetuksen lisäkustannus (20-25 km), suodatinkerrokset m3rtr      533
Routalevyjen hiekka
2111.1 +kuljetuksen lisäkustannus (20-25 km), kapillaarikatko m3rtr      499
2111b Suodatinkerros hiekasta (alle 2500 m3rtr) m3rtr      253
Routalevyjen suojauskerros
2112 Suodatinrakenteet
2112 Suodatinkangas N3 m2tr     6 200
2130 Kantavat kerrokset
2131 Kantavat kerrokset
2131.4 Sitomaton kantava kerros KaM 0-56, 1500...5000 m3rtr m3rtr     1 280
2131.5 +kuljetuksen lisäkustannus (20-25 km), sitomattomat kantavat kerrokset m3rtr     1 280
2140 Päällysteet ja pintarakenteet
2141 Päällysteet ja pintarakenteet
2141.2 PAB 16 / 100 (40 mm) (levitettävä ala on 1500-50000 m2) m2tr     6 655
Sivu 2 / 3
Matinlahdentie
Tunniste Rakennusosa Yks. Määrä
2100 Päällysrakenteen osat ja radan alusrakennekerrokset
2160 Erikoisrakenteet
2161 Erikoisrakenteet
2161 Piennartäyte m3rtr      29
2161.1 +kuljetuksen lisäkustannus (20-25 km), piennartäyte m3rtr      29
2162 Erikoisrakenteet
2162 Teräsverkko päällysrakenteen lujitteena, 4-150mm m2tr      305
Sivu 3 / 3
Matinlahdentie
Tunniste Rakennusosa Yks. Määrä
1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet
1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat
1130 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat järjestelmät
1131 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat järjestelmät
1131 Putkijohdon purku, betoniputket, pienet määrät ( kuljetus < 5 km ) mtr      20
Rumpujen purku
1140 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet
1142 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet
1142 Vanhojen rakennekerrosten poistaminen ja vienti läjitysalueelle m3ktr     1 648
Voi sisältää pieniä määriä pohjamaata
1142 Vanhojen rakennekerrosten poistaminen ja vienti luiskatäyttöihin m3ktr      242
1142.1 +kuljetuksen lisäkustannus (1-2 km), poistettavat rakennekerrokset ja 
penkereet
m3ktr      242
Luiskatäyttöihin
1142.1 +kuljetuksen lisäkustannus (2-3 km), poistettavat rakennekerrokset ja 
penkereet
m3ktr     1 648
Läjitykseen
1150 Poistettavat päällysrakenteet
1151 Poistettavat päällysrakenteet
1151 Asfalttipäällysteen poisto, kaatopaikalle ( kuljetus < 15 km ) m2tr     1 997
Yksikköhinta laskettu itse, ei ROLAsta
1400 Pohjarakenteet
1420 Suojaukset ja eristykset
1421 Suojaukset ja eristykset
1421 EPS-routaeristys ( 100 mm ) ( kuljetus < 10 km ) m2tr     2 705
1430 Kuivatusrakenteet
1433 Kuivatusrakenteet
1433.1 Avo-ojan puhdistaminen m     1 860
1434 Kuivatusrakenteet
1434 Tierummun puhdistus (miesvoimin) m      15
1434.3 Muovinen putkirumpu 315 mm mtr      20
MÄÄRÄLUETTELO
Projekti: Matinlahdentie
Laskelma: Matinlahdentie, vaihtoehto 2, suunnitelmien mukaan plv 0-310 ja 900-960
Työnumero: 2
Hankkeen tyyppi: Investointi
Dokumentin luoja: Olli Halme
Dokumentin omistaja: Olli Halme
Viimeinen muokkaaja: Olli Halme
Raportoija: Olli Halme
Asiakas: Matinlahdentien tiehoitokunta
Projektipäällikkö:
Hankkeen sijainti:    Tampere
Päivämäärä: 9.2.2015
Koko laskelma
Sivu 1 / 3
Tunniste Rakennusosa Yks. Määrä
1600 Maaleikkaukset ja -kaivannot
1620 Maakaivannot
1622 Maakaivannot
1622 Rumpukaivannon kaivu, määrät pieniä m3ktr      22
1700 Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit
1710 Kallioavoleikkaukset
1711 Kallioavoleikkaukset
1711 Kallioavoleikkaus, erittelemätön, pieni määrä (< 5000 m2) m2      6
Sisältää mahdolliset lohkareet tien alla
1711.1 +kuljetuksen lisäkustannus (3-5 km), kallioavoleikkaus erittelemätön m3ktr      6
1720 Kalliokanaalit, -kuopat ja -syvennykset
1721 Kalliokanaalit, -kuopat ja -syvennykset
1721 Kalliokanaali, neliölouhinta < 1m m2tr      195
1721.1 +kuljetuksen lisäkustannus (3-5 km), kalliokanaalit m3ktr      195
1800 Penkereet, maapadot ja täytöt
1830 Kaivantojen täytöt
1831 Kaivantojen täytöt
1831 Asennusalusta murskeesta (tasauskerros) m3rtr      5
Rumpujen arina
1835 Kaivantojen täytöt
1835 Ympärystäyttö murskeella m3rtr      10
Rumpujen ympärystäyttö
1835.1 +kuljetuksen lisäkustannus (15-20 km), ympärystäytöt m3rtr      10
Rumpujen ympärystäyttö
2000 Päällys- ja pintarakenteet
2100 Päällysrakenteen osat ja radan alusrakennekerrokset
2110 Suodatinrakenteet
2111 Suodatinrakenteet
2111 Suodatinkerros hiekasta (alle 2500 m3rtr) m3rtr      280
Routalevyjen asennusalusta
2111 Kapillaarikatko suodatinrakenteena (alle 2500 m3rtr) m3rtr      499
Materiaali KaM 6/32
2111.1 +kuljetuksen lisäkustannus (20-25 km), suodatinkerrokset m3rtr      533
Routalevyjen hiekka
2111.1 +kuljetuksen lisäkustannus (20-25 km), kapillaarikatko m3rtr      499
2111b Suodatinkerros hiekasta (alle 2500 m3rtr) m3rtr      253
Routalevyjen suojauskerros
2112 Suodatinrakenteet
2112 Suodatinkangas N3 m2tr     6 200
2130 Kantavat kerrokset
2131 Kantavat kerrokset
2131.4 Sitomaton kantava kerros KaM 0-56, alle 1500 m3rtr m3rtr      471
2131.5 +kuljetuksen lisäkustannus (20-25 km), sitomattomat kantavat kerrokset m3rtr      471
2140 Päällysteet ja pintarakenteet
2141 Päällysteet ja pintarakenteet
2141.11 AB 16 / 100 (40 mm) (levitettävä ala on 1500-50000 m2) m2tr     2 005
Sivu 2 / 3
Matinlahdentie
Tunniste Rakennusosa Yks. Määrä
2100 Päällysrakenteen osat ja radan alusrakennekerrokset
2160 Erikoisrakenteet
2161 Erikoisrakenteet
2161 Piennartäyte m3rtr      8
2161.1 +kuljetuksen lisäkustannus (20-25 km), piennartäyte m3rtr      8
Sivu 3 / 3
Matinlahdentie
Tunniste Rakennusosa Yks. Määrä
1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet
1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat
1140 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet
1142 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet
1142 Vanhojen rakennekerrosten poistaminen, tasaus m3ktr      325
Tasauskerros
1142.1 +kuljetuksen lisäkustannus (2-3 km), poistettavat rakennekerrokset ja 
penkereet
m3ktr      325
Läjitykseen
1150 Poistettavat päällysrakenteet
1151 Poistettavat päällysrakenteet
1151 Asfalttipäällysteen poisto, kaatopaikalle ( kuljetus < 15 km ) m2tr     1 997
Yksikköhinta laskettu itse, ei ROLAsta
1400 Pohjarakenteet
1430 Kuivatusrakenteet
1433 Kuivatusrakenteet
1433.1 Avo-ojan puhdistaminen m     2 270
1434 Kuivatusrakenteet
1434 Tierummun puhdistus (miesvoimin) m      35
2000 Päällys- ja pintarakenteet
2100 Päällysrakenteen osat ja radan alusrakennekerrokset
2130 Kantavat kerrokset
2131 Kantavat kerrokset
2131.2 Sitomaton kantava kerros KaM 0-32, alle 1500 m3rtr m3rtr      325
Tasauskerros
2131.5 +kuljetuksen lisäkustannus (20-25 km), sitomattomat kantavat kerrokset m3rtr      325
Tasauskerros
2140 Päällysteet ja pintarakenteet
2141 Päällysteet ja pintarakenteet
2141.2 PAB 16 / 100 (40 mm) (levitettävä ala on 1500-50000 m2) m2tr     1 850
MÄÄRÄLUETTELO
Projekti: Matinlahdentie
Laskelma: Matinlahdentie, vaihtoehto 3, plv 0-310 ja 900-960 pinnoitteen uusiminen
Työnumero: 3
Hankkeen tyyppi: Investointi
Dokumentin luoja: Olli Halme
Dokumentin omistaja: Olli Halme
Viimeinen muokkaaja: Olli Halme
Raportoija: Olli Halme
Asiakas: Matinlahdentien tiehoitokunta
Projektipäällikkö:
Hankkeen sijainti:    Tampere
Päivämäärä: 9.2.2015
Koko laskelma
Sivu 1 / 2
Tunniste Rakennusosa Yks. Määrä
2100 Päällysrakenteen osat ja radan alusrakennekerrokset
2160 Erikoisrakenteet
2161 Erikoisrakenteet
2161 Piennartäyte m3rtr      8
2161.1 +kuljetuksen lisäkustannus (20-25 km), piennartäyte m3rtr      8
Sivu 2 / 2
Matinlahdentie
Tunniste Rakennusosa Yks. Määrä
1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet
1400 Pohjarakenteet
1430 Kuivatusrakenteet
1433 Kuivatusrakenteet
1433.1 Avo-ojan puhdistaminen m     2 270
1434 Kuivatusrakenteet
1434 Tierummun puhdistus (miesvoimin) m      35
2000 Päällys- ja pintarakenteet
2100 Päällysrakenteen osat ja radan alusrakennekerrokset
2140 Päällysteet ja pintarakenteet
2141 Päällysteet ja pintarakenteet
2141.2 PAB 16 / 100 (40 mm) (levitettävä ala on 1500-50000 m2) m2tr     1 850
Massapintaus, hinta laskettu itse, ei ROLAsta
2160 Erikoisrakenteet
2161 Erikoisrakenteet
2161 Piennartäyte m3rtr      8
2161.1 +kuljetuksen lisäkustannus (20-25 km), piennartäyte m3rtr      8
MÄÄRÄLUETTELO
Projekti: Matinlahdentie
Laskelma: Matinlahdentie, vaihtoehto 3, plv 0-310 ja 900-960 pinnoitteen uusiminen, 
massapintaus
Työnumero: 3.2
Hankkeen tyyppi: Investointi
Dokumentin luoja: Olli Halme
Dokumentin omistaja: Olli Halme
Viimeinen muokkaaja: Olli Halme
Raportoija: Olli Halme
Asiakas: Matinlahdentien tiehoitokunta
Projektipäällikkö:
Hankkeen sijainti:    Tampere
Päivämäärä: 9.2.2015
Koko laskelma
Sivu 1 / 1
Tunniste Rakennusosa Yks. Määrä
1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet
1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat
1140 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet
1142 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet
1142 Vanhojen rakennekerrosten poistaminen, tasaus m3ktr     1 143
Tasauskerros
1142.1 +kuljetuksen lisäkustannus (2-3 km), poistettavat rakennekerrokset ja 
penkereet
m3ktr     1 143
Läjitykseen
1150 Poistettavat päällysrakenteet
1151 Poistettavat päällysrakenteet
1151 Asfalttipäällysteen poisto, kaatopaikalle ( kuljetus < 15 km ) m2tr     7 150
Yksikköhinta laskettu itse, ei ROLAsta
1400 Pohjarakenteet
1430 Kuivatusrakenteet
1433 Kuivatusrakenteet
1433.1 Avo-ojan puhdistaminen m     2 270
1434 Kuivatusrakenteet
1434 Tierummun puhdistus (miesvoimin) m      35
2000 Päällys- ja pintarakenteet
2100 Päällysrakenteen osat ja radan alusrakennekerrokset
2130 Kantavat kerrokset
2131 Kantavat kerrokset
2131.2 Sitomaton kantava kerros KaM 0-32, alle 1500 m3rtr m3rtr     1 143
Tasauskerros
2131.5 +kuljetuksen lisäkustannus (20-25 km), sitomattomat kantavat kerrokset m3rtr     1 143
2140 Päällysteet ja pintarakenteet
2141 Päällysteet ja pintarakenteet
2141.2 PAB 16 / 100 (40 mm) (levitettävä ala on 1500-50000 m2) m2tr     6 500
MÄÄRÄLUETTELO
Projekti: Matinlahdentie
Laskelma: Matinlahdentie, vaihtoehto 4, koko tien pinnoitteen uusiminen
Työnumero: 4
Hankkeen tyyppi: Investointi
Dokumentin luoja: Olli Halme
Dokumentin omistaja: Olli Halme
Viimeinen muokkaaja: Olli Halme
Raportoija: Olli Halme
Asiakas: Matinlahdentien tiehoitokunta
Projektipäällikkö:
Hankkeen sijainti:    Tampere
Päivämäärä: 9.2.2015
Koko laskelma
Sivu 1 / 2
Tunniste Rakennusosa Yks. Määrä
2100 Päällysrakenteen osat ja radan alusrakennekerrokset
2160 Erikoisrakenteet
2161 Erikoisrakenteet
2161 Piennartäyte m3rtr      29
2161.1 +kuljetuksen lisäkustannus (20-25 km), piennartäyte m3rtr      29
Sivu 2 / 2
Matinlahdentie
Tunniste Rakennusosa Yks. Määrä
1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet
1400 Pohjarakenteet
1430 Kuivatusrakenteet
1433 Kuivatusrakenteet
1433.1 Avo-ojan puhdistaminen m     2 270
1434 Kuivatusrakenteet
1434 Tierummun puhdistus (miesvoimin) m      35
2000 Päällys- ja pintarakenteet
2100 Päällysrakenteen osat ja radan alusrakennekerrokset
2140 Päällysteet ja pintarakenteet
2141 Päällysteet ja pintarakenteet
2141.2 PAB 16 / 100 (40 mm) (levitettävä ala on 1500-50000 m2) m2tr     6 500
Massapintaus, hinta laskettetu itse, ei ROLAsta
2160 Erikoisrakenteet
2161 Erikoisrakenteet
2161 Piennartäyte m3rtr      29
2161.1 +kuljetuksen lisäkustannus (20-25 km), piennartäyte m3rtr      29
MÄÄRÄLUETTELO
Projekti: Matinlahdentie
Laskelma: Matinlahdentie, vaihtoehto 4, koko tien pinnoitteen uusiminen, 
massapintaus
Työnumero: 4.3
Hankkeen tyyppi: Investointi
Dokumentin luoja: Olli Halme
Dokumentin omistaja: Olli Halme
Viimeinen muokkaaja: Olli Halme
Raportoija: Olli Halme
Asiakas: Matinlahdentien tiehoitokunta
Projektipäällikkö:
Hankkeen sijainti:    Tampere
Päivämäärä: 9.2.2015
Koko laskelma
Sivu 1 / 1
Tunniste Rakennusosa Yks. Määrä
1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet
1400 Pohjarakenteet
1430 Kuivatusrakenteet
1433 Kuivatusrakenteet
1433.1 Avo-ojan puhdistaminen m     2 270
1434 Kuivatusrakenteet
1434 Tierummun puhdistus (miesvoimin) m      35
2000 Päällys- ja pintarakenteet
2100 Päällysrakenteen osat ja radan alusrakennekerrokset
2130 Kantavat kerrokset
2131 Kantavat kerrokset
2131.2 Sitomaton kantava kerros KaM 0-32, alle 1500 m3rtr m3rtr      371
Muotoilu
2131.5 +kuljetuksen lisäkustannus (20-25 km), sitomattomat kantavat kerrokset m3rtr      371
Muotoilu
2140 Päällysteet ja pintarakenteet
2141 Päällysteet ja pintarakenteet
2141.2 PAB 16 / 100 (40 mm) (levitettävä ala on 1500-50000 m2) m2tr     6 500
2149 Päällysteet ja pintarakenteet
2149 Asfaltin sekoitusjyrsintä m2tr     7 150
2160 Erikoisrakenteet
2161 Erikoisrakenteet
2161 Piennartäyte m3rtr      29
2161.1 +kuljetuksen lisäkustannus (20-25 km), piennartäyte m3rtr      29
MÄÄRÄLUETTELO
Projekti: Matinlahdentie
Laskelma: Matinlahdentie, vaihtoehto 4, koko tien pinnoitteen uusiminen, 
sekoitusjyrsintä
Työnumero: 4.2
Hankkeen tyyppi: Investointi
Dokumentin luoja: Olli Halme
Dokumentin omistaja: Olli Halme
Viimeinen muokkaaja: Olli Halme
Raportoija: Olli Halme
Asiakas: Matinlahdentien tiehoitokunta
Projektipäällikkö:
Hankkeen sijainti:    Tampere
Päivämäärä: 9.2.2015
Koko laskelma
Sivu 1 / 1
Tunniste Rakennusosa Yks. Määrä
1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet
1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat
1140 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet
1142 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet
1142 Vanhojen rakennekerrosten poistaminen, tasaus m3ktr      745
Läjitykseen
1150 Poistettavat päällysrakenteet
1151 Poistettavat päällysrakenteet
1151 Asfalttipäällysteen poisto, kaatopaikalle ( kuljetus < 15 km ) m2tr     7 150
Yksikköhinta laskettu itse, ei ROLAsta
1400 Pohjarakenteet
1430 Kuivatusrakenteet
1433 Kuivatusrakenteet
1433.1 Avo-ojan puhdistaminen m     2 270
1434 Kuivatusrakenteet
1434 Tierummun puhdistus (miesvoimin) m      35
2000 Päällys- ja pintarakenteet
2100 Päällysrakenteen osat ja radan alusrakennekerrokset
2130 Kantavat kerrokset
2131 Kantavat kerrokset
2131.2 Sitomaton kantava kerros KaM 0-32, alle 1500 m3rtr m3rtr      745
Tasaus
2131.5 +kuljetuksen lisäkustannus (20-25 km), sitomattomat kantavat kerrokset m3rtr      745
Tasaus
2140 Päällysteet ja pintarakenteet
2142 Päällysteet ja pintarakenteet
2142.2 Soratien pintaus (SOP) m2tr     7 150
MÄÄRÄLUETTELO
Projekti: Matinlahdentie
Laskelma: Matinlahdentie, vaihtoehto 5, tien muuttaminen soratieksi, SOP
Työnumero: 5
Hankkeen tyyppi: Investointi
Dokumentin luoja: Olli Halme
Dokumentin omistaja: Olli Halme
Viimeinen muokkaaja: Olli Halme
Raportoija: Olli Halme
Asiakas: Matinlahden tiehoitokunta
Projektipäällikkö:
Hankkeen sijainti:    Tampere
Päivämäärä: 9.2.2015
Koko laskelma
Sivu 1 / 1
Tunniste Rakennusosa Yks. Määrä
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1 HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHTA JA PERUSTELUT 
 
1.1 Hankkeen liittyminen muuhun suunnitteluun 
Tämä suunnitelma koskee Tampereen kaupungin alueella sijaitsevaa Matinlahden 
yksityistien alkuosuutta. Suunnittelujakson kokonaispituus on noin 1,3 km. Suunnitte-
lualueen sijainti on esitetty kuvassa 1. 
Hankkeen tavoitteena on parantaa tie hyväkuntoiseksi päällystetyksi tieksi.  
 
Kuva 1. Kohteen sijainti (Tampereen karttapalvelu). 
1.2 Tien nykytila ja ongelmat sekä arvio niiden kehittymisestä 
Tien nykyinen kunto 
Tie on nykyisin ÖS- ja SOP-pintainen. Tien leveys vaihtelee välillä 5,5…6,5 m. 
Tiessä on etenkin alkuosuudella ajettavuutta haittaavia routaepätasaisuuksia (kuva 
1).  
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Kuva 1. Roudan aiheuttamia vaurioita tien alkuosalla.  
Tien alkuosuuden epätasainen routiminen johtuu tien poikkisuunnassa vaihtele-
vasta pohjamaasta. Tien oikealla puolella (paalutuksen suunnassa) tie rajautuu 
kallioon ja vasemmalla puolella routivaan silttiin / saveen ja järveen. Tierakentee-
seen kulkeutuu vettä tien oikealta puolelta kallion ruhjeita pitkin (jyrkkä mäki). Li-
säksi tierakenteeseen nousee vettä, koska Hervantajärven keskiveden pinta on 
paikoitellen vain 1,2 m nykyisen tasausviivan alapuolella. 
Myös plv 900 – 960 tierakenne routii epätasaisesti (kuva 2).  
 
Kuva 2. Epätasaisesti routiva osuus. 
Aivan suunnitteluosuuden lopussa on leveä pituushalkeama. 
 
Muut tien ongelmat liittyvät päällysteen iän tuomaan reikiintymiseen sekä tien pin-
nan muodon epätasaisuuteen.  
Tien kuivatus toimii melko hyvin, näkyvää lammikoitumista ojissa ei havaittu. 
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1.3 Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset ja niiden keskeinen sisältö 
Hankkeesta on tehty suunnitelma vuosina 1961- 1963, joiden perusteella tie on 
rakennettu. Suunnitelman perusteella tiehen on rakennettu 50-80 cm paksuiset ra-
kennekerrokset kulutuskerros mukaan lukien. 
 
1.4 Ympäristö 
Maisema on suunnittelujaksolla maaseutumainen. Tie kulkee metsien ympäröimä-
nä ja aivan tien alkuosalla tien vasemmalla puolella on Hervantajärvi. Muutamissa 
paikoissa tie rajoittuu pihapiireihin.  
 
Kuva 3. Pihapiirit ovat paikoitellen tien vieressä.  
 
Kuva 4. Hervantajärvi näkyy paalutuksen suunnassa tien vasemmalla puolella.  
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1.5 Hankkeelle asetetut tavoitteet 
Hankkeen tavoitteena on parantaa suunnitelluosuus hyväkuntoiseksi, plv 0 – 310 
6,0 m leveäksi, muilta osin 5,5 m leveäksi PAB-tieksi. Muutos tien leveydessä teh-
dään 40 metrin matkalla 
Tien geometriaa ei paranneta muutoin kuin tien pystygeometria paranee suunnitel-
tujen toimenpiteiden vaikutuksesta. 
 
2 SUUNNITELMAN ESITTELY 
 
2.1 Yleistä 
 
Suunnittelu perustuu InfraRYL:ssä (2010) ja Asfalttinormeissa (2011) esitettyihin 
teknisiin vaatimuksiin sekä Infra 2006 määrämittausohjeeseen.  
 
2.2 Tien geometria 
 
Tien päällysteen leveydeksi tulee plv 0 – 310 6,0 m, muualla päällysteen levey-
deksi tulee 5,5 m. Sisä- ja ulkoluiskan kaltevuus säilyy vähintään nykyisellään, si-
säluiskan tavoitekaltevuus on 1:2,5, ulkoluiskan 1:1,5..1:2. Tien tasaus nousee ny-
kyisestä 15-30 cm. 
Tien alkuosa (plv 0-365) on suunniteltu monesta suora-elementistä, jotta tien ta-
sausviiva saatiin kulkemaan samaa reittiä kuin tien nykyinen tasausviiva. 
Maastomallia mitattaessa satelliitti paikantimet eivät toimineet halutulla tavalla ja 
maastomalli ei ole missään virallisessa tasokoordinaatistossa. Tästä syystä pääte-
pistelaskenta ei välttämättä anna oikeita koordinaatteja paaluille, vaan y-
koordinaattiin tulee lisätä +22000000. Korkeuskoordinaatit ovat N2000.  
 
2.3 Liittymät 
 
Liittymät säilyvät nykyisillä paikoillaan. Parantamistoimenpiteistä syntyvä korkeus-
ero liittymän ja päätien välillä tulee kiilata niin, että liittymän turvallisuus ja liikennöi-
tävyys säilyy. Liittymärumpuja ei korjata. 
 
2.4 Tien rakenne 
 
Tien liikennemäärän on arvioitu olevan 150 – 600 ajon / vrk, joka vastaa kuormi-
tusluokkaa 0,4 PAB-B. Pahiten vaurioituneilla osuuksilla (plv 0 – 310 ja plv 900 – 
960) lähtökohtana on ollut, että routanousuero ei-routivan pohjamaan (kallio) ja 
erittäin routivan (siltti) maalajin välillä pysyy alle 30 mm. Routaeristemateriaalin va-
linnassa otettiin huomioon Hervantajärven pinnan sijaintitaso, jonka alapuolelle 
kaivamista haluttiin välttää. Lisäksi veden nouseminen tierakenteen sisään halu-
taan estää plv 0 – 310 rakentamalla kapillaarikatko pohjamaata vasten. Alkuperäi-
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nen idea oli tehdä tien oikealle puolelle plv 0 – 300 syväsalaoja, joka jouduttiin hyl-
käämään tiealueen riittävyyden ja tien oikealla puolella olevien pylväiden siirron 
estämisen takia.  
 
Muualla parantamistoimenpiteet keskittyvät tien poikkileikkausmuodon parantami-
seen ja halkeamien uudelleen syntymisen ehkäisemiseen. 
 
3 RAKENTEENPARANTAMISTYÖT 
 
3.1 Jaksotus 
 
plv toimenpide 
0-310 EPS-routaeriste ja kapillaarikatko 
310 – 900 Pinnan muotoilu murskeella ja päällystäminen 
900 – 960 EPS-routaeriste 
960 – 1140 Pinnan muotoilu murskeella ja päällystäminen 
1140 – 1190 Teräsverkko, pinnan muotoilu ja päällystäminen 
1190-1300  Pinnan muotoilu murskeella ja päällystäminen 
 
3.2 Vanhan päällysteen poisto 
 
Tien vanha päällyste poistetaan kauttaaltaan ja kuljetetaan päällysteen varastoi-
miseen sopiville (luvanvarainen) alueille. 
 
3.3 Maankaivu 
 
Tien nykyisiä rakennekerroksia kaivetaan pois osuuksilta, joille tulee EPS-
routaeriste ja kapillaarikatko. Kaivusyvyys on esitetty tyyppipoikkileikkauksissa. 
Aukikaivun yhteydessä tarkistetaan, että tierakenteen kuivatus toimii ja ettei tiera-
kenteeseen jää vettä kerääviä painanteita. Myös mahdolliset kallionkohoumat on 
louhittava pois tasausviivasta 1,0 m syvyyteen ja yksittäiset lohkareet poistettava. 
Leikkauspohjan on oltava sivukalteva luiskiin päin.  
 
Maankaivun yhteydessä kaivetaan myös päätierumpujen kanaalit auki. 
 
Kaivettavat rakenteet kiilataan nykyisiin kerroksiin 1:10 kaltevuudella. 
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3.4 Kapillaarikatko 
 
Kaivetun pohjamaan päälle levitetään (plv 0 – 310) suodatinkangas tien poik-
kisunnassa. Suodatinkankaan päälle ajetaan talon rakentamisessa käytettyä kapil-
laarikatkoa (esim. KaM 5/16) 200 mm. Tämän jälkeen kapillaarikatkokerros ympä-
röidään (=paketoidaan) suodatinkankaalla. 
 
3.5 EPS-routaeriste 
 
Pahiten routiville osuuksille asennetaan 10 cm asennushiekan (oikein muotoiltu ja 
tiivistetty) päälle EPS-routaeriste. Levyn on oltava maata vasten tarkoitettua eriste-
levyä ja se tehdään kahdesta 50 mm paksuisesta levystä. Alempi levy asennetaan 
puoli levyn mittaa ylempää leveämpänä kumpaankin reunaan ja saumoja ei asete-
ta päällekkäin. Levyjen aloitus- ja lopetuskohta pituussuunnassa kiilataan myös si-
ten, että kahden levyn pituudelta levyjen paksuus on 50 mm paksuinen ja sitten 
vasta 100 mm paksuinen. 
 
Routaeristeen päälle tuodaan 10 cm suojahiekkaa. 
 
3.6 Teräsverkko 
 
Suunnittelun loppuosuudelle asennetaan teräsverkko estämään tien leveiden hal-
keamien uusiutuminen. Teräsverkkona käytetään InfraRYL:ssä esitettyä verkko-
tyyppiä ja se asennetaan koko tien leveydelle. Limitystä pituussuunnassa ei tarvi-
ta. Verkon päällä saa ajaa erittäin hiljaiselle nopeudella (5 km/h), mutta sitä ei saa 
jättää valvomatta ennen kantavan kerroksen rakentamista. 
 
3.7 Kantava kerros 
 
Tielle ajetaan kauttaaltaan uutta kantavaa kerrosta 10 – 20 cm. Murskeena käyte-
tään kalliomursketta 0/56. Kerros muotoillaan ja tiivistetään huolellisesti. 
 
3.8 Kuivatus 
 
Tien sivuojat perataan kauttaaltaan. Pihapiiriä suojaavia pensasaitoja ja puustoa ei 
saa vahingoittaa. Lisäksi tielle uusitaan 2 päätierumpua (muovinen, halkaisija 315 
mm) 15 cm kiviainesarinan päälle. 
 
3.9 Päällystäminen 
 
Parannettava tie päällystetään 40 mm PAB-B:llä. Päällysteiden tulee täyttää Infra-
RYL:n ja Asfalttinormien vaatimukset.  
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3.10 Vaihtoehdot suunnitelmissa 
 
Alkuperäisestä suunnitelmasta on tehty neljä vaihtoehtoista suunnitelmaa. Vaihto-
ehto yksi on alkuperäinen suunnitelma esitetyllä tavalla. Vaihtoehto kaksi on tehdä 
edellä mainittujen suunnitelmien mukaan paaluvälit 0-310 ja 900-960. Vaihtoehto 
kolme on purkaa tien päällyste paaluväliltä 0-310 ja 900-960, kaivaa pois huonot 
maat, tasata pohja ja levittää uusi päällyste. Vaihtoehto neljä on tehdä vaihtoehto 
kolme koko päällystetylle osuudelle, joka on 1,3 kilometriä. Vaihtoehto viisi on teh-
dä tiestä sorapintainen tie. 
 
